



ご近隣のみなさまへ

飛鳥山公園の魅力向上事業に関する 工事のお知らせ

日頃より飛鳥山公園の運営にご理解・ご協力を頂き、ありがとうございます。
この度、飛鳥山公園では、官民連携による魅力向上事業として、飲食施設やパー
ゴラ等の整備、元茶店の撤去、公衆トイレの改修を行うこととなりましたのでお知らせ
致します。

工事中又は工事車両通行時には、ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、工事関
係者一同、工事中の安全対策や騒音・振動に十分配慮し、皆様の生活に支障の
ないよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

事業の詳しい
内容はこちら



工事実施内容

- 飲食施設建築
- 元茶店の解体撤去
- パーゴラ・広場の整備
- 公衆トイレ改修
- 園路の整備
- 電気引込



工事スケジュール

※変更となる可能性があります

No.	工事実施内容	2022				2023		
		9	10	11	12	1	2	3
①	準備	樹木移植・仮囲・電気引込工事・埋蔵文化財試掘調査				パーゴラ・公衆トイレ周辺の仮囲等		
②	飲食施設（建築）					内装工事		
③	元茶店の解体撤去							
④	パーゴラ・広場の整備							
⑤	公衆トイレ改修							
⑥	園路の整備							

飛鳥山公園の魅力向上事業に関する 工事のお知らせ

2 / 2

工事エリア拡大図・立入禁止期間

※該当のエリアを下記期間、立入禁止とさせていただきます。



工事実施概要・連絡先

工事件名	飛鳥山公園の魅力向上事業 施設整備工事	
工事期間	令和4年9月1日～令和5年3月下旬（予定）	
作業時間	AM8:00～PM5:00	
事業者	大日本C・アメニス・内藤H・東京北区観光協会グループ	
(代表企業)	大日本コンサルタント株式会社	
施工者	株式会社内藤ハウス 埼玉営業所	株式会社日比谷アメニス 工事部
	連絡先 : 048-643-1714 現場代理人: 杉田 直也	連絡先 : 03-3453-2408 現場代理人: 大嶋 悟
公園管理者	東京都北区 土木部 道路公園課 公園係	